


首都高八重洲線架替工事進捗状況

- 東京都市計画道路環状第2号線整備のため、首都高八重洲線(北行き・南行き)一部区間の架替工事を実施中
- これまで汐先橋交差点を16回通行止を行い、平成25年9月7日に最終架設を実施、撤去及び架設工事が完了(撤去9回、架設7回)
- 現在、12月15日(日)午前8時の八重洲線通行止め解除に向け、橋面工事を実施中



平成24年5月8日 八重洲線通行止め前



平成24年7月28日 桁撤去状況



平成24年12月7日 桁撤去完了後



平成25年9月7日 桁架設状況



平成25年9月10日 桁架設完了後



平成25年10月10日 現地状況

