

【高速道路の完成予定年度】(協定及び事業許可を基に作成)

【東日本高速道路株式会社】

路線名	完成区間名 <small>IC・JCT名は仮称含む</small>	延長 (km)	完成予定年度
北海道縦貫自動車道	函館名寄線 大沼～落部	30	H24
	落部～八雲	16	H22
	八雲～国縫	22	H18
北海道横断自動車道	黒松内釧路線 余市～小樽JCT	24	H30
	夕張～占冠	34	H23
	占冠～トマム	26	H21
	トマム～十勝清水	21	H19
日本海沿岸東北自動車道	中条～荒川	10	H21
東北中央自動車道 常磐自動車道	相馬尾花沢線 南陽高島～山形上山	24	H30
	常磐富岡～相馬	46	H23
	相馬～新地	9	H26
	新地～山元	16	H26
東関東自動車道	千葉富津線 山元～亘理	12	H22
	水戸線 君津～富津中央	9	H19
	三郷南～松戸	6	H27
	松戸～高谷JCT	10	H27
	銚田～茨城南	9	H27
北関東自動車道	茨城南～茨城JCT	8	H21
	伊勢崎～太田	16	H20
	太田～足利	10	H23
	足利～岩舟JCT	13	H23
	宇都宮上三川～真岡	7	H19
	真岡～岩瀬	16	H21
	岩瀬～笠間	9	H20
	笠間～友部	9	H19
高速自動車国道		412km	
一般国道16号(横浜横須賀道路)	馬堀海岸～佐原	4	H20
一般国道468号(横浜横須賀道路)	釜利谷JCT～戸塚	9	H27
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)	八王子JCT～あきる野	0.4	H18
	鶴ヶ島JCT～川島	8	H19
	川島～桶川JCT	6	H21
	桶川JCT～菖蒲白岡	11	H24
	菖蒲白岡～久喜白岡JCT	3	H22
	つくば～つくばJCT	4	H21
	つくば牛久～阿見東	12	H18
	阿見東～江戸崎	6	H20
一般国道468号(東京湾横断・木更津東金道路)	東金IC・JCT～茂原長南	22	H22
	茂原長南～木更津	21	H21
	木更津～木更津JCT	7	H18
一般有料道路		113km	

・完成予定年度は、現時点での用地買収状況や工事進捗状況等を踏まえて設定したものである。よって、今後の用地取得の状況等を踏まえて変更の可能性がある。

・協定は、概ね5年ごとに見直す予定であり、6年目以降の完成予定年度については、協定変更に合わせて、最新の情勢を踏まえて確度の高いものに見直されることとなる。

・延長の合計は、四捨五入の関係で合わない場合がある。

【中日本高速道路株式会社】

路線名	完成区間名 <small>IC・JCT名は仮称含む</small>	延長 (km)	完成予定年度	
東海北陸自動車道	飛騨清見～白川郷	26	H19	
第二東海自動車道 横 浜 名 古 屋 線	海老名南JCT～厚木南	2	H28	
	厚木南～伊勢原北	6	H30	
	伊勢原北～秦野	13	H32	
	秦野～御殿場JCT	33	H32	
	御殿場JCT～長泉沼津	14	H24	
	長泉沼津～引佐JCT	133	H24	
	引佐JCT～豊田東JCT	54	H26	
中部横断自動車道	吉原JCT～富沢	21	H29	
	六郷～増穂	10	H28	
	増穂～南アルプス	6	H18	
近畿自動車道	名古屋関線 名古屋南～高針JCT	12	H22	
	名古屋神戸線	四日市JCT～四日市北JCT	5	H27
		四日市北JCT～菰野	9	H30
		菰野～亀山JCT	18	H30
	尾鷲勢和線	亀山JCT～甲賀土山	13	H20
		紀伊長島～紀勢	10	H24
	敦賀線	紀勢～大宮大台	10	H20
	小浜～敦賀JCT	39	H26	
高速自動車国道		434km		
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)	西久保JCT～海老名南JCT	8	H22	
	海老名北～相模原	10	H22	
	相模原～八王子南	15	H24	
	八王子南～八王子JCT	2	H21	
	八王子JCT～あきる野	9	H18	
一般国道1号(新湘南バイパス)	茅ヶ崎海岸～大磯	6	H32	
一般有料道路		50km		

・完成予定年度は、現時点での用地買収状況や工事進捗状況等を踏まえて設定したものである。よって、今後の用地取得の状況等を踏まえて変更の可能性がある。

・協定は、概ね5年ごとに見直す予定であり、6年目以降の完成予定年度については、協定変更に合わせて、最新の情勢を踏まえて確度の高いものに見直されることとなる。

・延長の合計は、四捨五入の関係で合わない場合がある。

【西日本高速道路株式会社】

路線名	完成区間名 IC・JCT名は仮称含む	延長 (km)	完成予定年度
近畿自動車道 名古屋神戸線	甲賀土山～大津JCT	28	H20
	大津JCT～城陽	(25)	-
	城陽～八幡	4	H28
	八幡～高槻第一JCT	(10)	-
	高槻第一JCT～箕面	18	H30
	箕面～神戸JCT	22	H30
中国横断自動車道 山陰自動車道	松原那智勝浦線 敦賀線	6	H19
	小浜西～小浜	11	H23
中国横断自動車道 山陰自動車道	姫路鳥取線	12	H32
	播磨新宮～山崎JCT	5	H18
四国横断自動車道	鳥取益田線	13	H21
	斐川～出雲	4	H31
東九州自動車道	阿南中村線	11	H26
	徳島東～徳島JCT	11	H26
	徳島～徳島JCT～鳴門JCT	9	H25
	苅田北九州空港～行橋	7	H26
	行橋～豊津	28	H28
	椎田南～宇佐	13	H20
	津久見～佐伯	14	H22
	門川～日向	20	H26
	日向～都農	13	H24
都農～高鍋	12	H22	
高速自動車国道		250km	
一般国道1号(第二京阪道路)	阪神高速接続部～巨椋池	1	H19
	枚方東～門真JCT	17	H21
一般国道478号(京都縦貫自動車道)	沓掛～大山崎JCT	10	H24
一般国道497号(西九州自動車道(佐世保道路))	佐世保～佐世保みなと	3	H21
一般有料道路		31km	

・完成予定年度は、現時点での用地買収状況や工事進捗状況等を踏まえて設定したものである。よって、今後の用地取得の状況等を踏まえて変更の可能性がある。

・協定は、概ね5年ごとに見直す予定であり、6年目以降の完成予定年度については、協定変更に合わせて、最新の情勢を踏まえて確度の高いものに見直されることとなる。

・第二名神の「抜本的見直し区間」は、主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て、改めてその着工について判断することとし、それまでは着工しない。

・高速自動車国道の合計延長(250km)には、第二名神の「抜本的見直し区間」の延長(35km)を含まない。

・延長の合計は、四捨五入の関係で合わない場合がある。

【首都高速道路株式会社】

路線名	完成区間名 <small>IC・JCT名は仮称含む</small>	延長 (km)	完成予定年度
都道首都高速晴海線【晴海線】	晴海～豊洲	1	H24
	豊洲～有明東JCT	2	H20
都道首都高速目黒板橋線【中央環状新宿線】	大橋JCT～西新宿JCT	4	H21
	西新宿JCT～熊野町JCT	7	H19
都道首都高速品川目黒線【中央環状品川線】	大井JCT～大橋JCT	9	H25
埼玉県道高速さいたま戸田線【大宮線】	第二産業道路～新都心	4	H18
横浜市道高速横浜環状北線【横浜環状北線】	港北JCT～生麦JCT	8	H24
川崎市道高速縦貫線【川崎縦貫線】	大師JCT～殿町	2	H20
首都高速道路		37km	

・完成予定年度は、現時点での用地買収状況や工事進捗状況等を踏まえて設定したものである。よって、今後の用地取得の状況等を踏まえて変更の可能性がある。

・協定は、概ね5年ごとに見直す予定であり、6年目以降の完成予定年度については、協定変更に合わせて、最新の情勢を踏まえて確度の高いものに見直されることとなる。

・延長の合計は、四捨五入の関係で合わない場合がある。

【阪神高速道路株式会社】

路線名	完成区間名 <small>IC・JCT名は仮称含む</small>	延長 (km)	完成予定年度
大阪市道高速道路淀川左岸線【淀川左岸線】	島屋～海老江JCT	4	H24
	海老江JCT～豊崎	4	H32
大阪府道高速大和川線【大和川線】	三宅西～三宅JCT	1	H24
	三宅JCT～三宅西	9	H26
神戸市道高速道路2号線【神戸山手線】	湊川JCT～神戸長田	2	H22
京都市道高速道路1号線【新十条通】	山科～十条	3	H20
京都市道高速道路2号線【油小路線】	上鳥羽～第二京阪接続部	6	H19
	十条～上鳥羽	2	H22
阪神高速道路		30km	

・完成予定年度は、現時点での用地買収状況や工事進捗状況等を踏まえて設定したものである。よって、今後の用地取得の状況等を踏まえて変更の可能性がある。

・協定は、概ね5年ごとに見直す予定であり、6年目以降の完成予定年度については、協定変更に合わせて、最新の情勢を踏まえて確度の高いものに見直されることとなる。

・延長の合計は、四捨五入の関係で合わない場合がある。