

「円滑な工事推進と品質確保の取り組み」説明会でいただいたご質問とその回答

日時：平成30年3月22日（木）14:30～16:00

場所：ミツヤ虎ノ門ビル 2階大ホール（港区虎ノ門1-22-14）

2. 円滑な工事契約制度に向けた取り組みのQ&Aについて新たに回答します。

Q2-4. 設計変更の価格交渉において、当初契約にない新規工種が発生した場合、積算比率（当初契約額／当初設計額）がかかるのか？

Q2-5. 設計変更における新規工種と類似工種の区分を公表して欲しい。

Q2-4. 設計変更の価格交渉において、当初契約にない新規工種が発生した場合、積算比率(当初契約額/当初設計額)がかかるのか？

A. すべての契約方式で設計変更回数にかかわらず、当初契約にない工種を新規工種として追加する場合は、積算比率を適用しないこととしました。

従前 (~2019/3/31)				今後 (2019/4/1~)	
契約方式	同一/ 類似工種	新規 工種		同一/ 類似工種	新規 工種
一般競争入札	○	○	➔	○	×
施工能力確認方式	○	○		○	×
競争入札後価格交渉方式 (見積審査タイプ)	○	○		○	×
見積活用方式	—	—		○	×
技術提案価格交渉方式 (複数者交渉A,Bタイプ)	○	×		○	×
技術提案価格交渉方式/競争参加要請方式 (簡易提案・見積審査タイプ)	○	×		○	×
技術提案交渉方式	○	×		○	×

Q2-5. 設計変更における新規工種と類似工種の区分を公表して欲しい。

A. 新規工種は金額を記載しない設計書に明示されます。

		工 費 内 訳 書						
工 種	種 別 ・ 条 件	単 位	上段：当初設計 / 下段：第1回変更			増減金額	備 考	
			数 量	当初工種金額	追加工種金額			全体工事金額
工事費								
高速道路工事								
直接工事費								
	●●工事(当初工種①)		1					
		式	1				第 1号内訳書	
	●▲工事(当初工種②)		1					
		式	1				第 2号内訳書	
	□□工事(新規工種①)		0					
		式	1				第 3号内訳書	
	△△工事(新規工種②)		0					
		式	1				第 4号内訳書	
直接工事費計								
間接工事費								
共通仮設費								
	共通仮設費 (率計上)		1					
		式	1					
共通仮設費計								
現場管理費								
		式	1					
間接工事費計								

新規工種が明示
されます