様式８３
新事業管理資料【平成○○年○月度】
工事件名）○○工区（○-○）トンネル工事

資料内容）０．工事カルテ　　　　　　・・・・・・・前月との変更、工程会議での状況を記入
１．工事工程表（全工程）　・・・・・・・全体工程上の確認
　　　　　２．３ヶ月工程表　　　　　・・・・・・・当面の詳細工程の把握
　　　　　３．進捗状況図（３ヶ月）　・・・・・・・上記２.を図化したもの
　　　　　４．出来高目標　　　　　　・・・・・・・年末、年度末までの短期間目標管理
　　　　　５．出来高目標図　　　　　・・・・・・・上記４.を図化したもの
　　　　　６．出来高管理表　　　　　・・・・・・・工程上での毎月の出来高の進捗管理
　　　　　７．出来高金額管理表　　　・・・・・・・工程上での毎月の出来高金額（執行）の進捗管理
平成○○年○月○○日

○○建設局○○○○事務所
○○・○○JV
工事カルテ【記入日：平成○○年○月○○日】　工事件名）○○工区(○-○)トンネル工事／○○・○○JV　　　　　　　　　　【記入者：○○○○グループ　○○○○　（担当者）　】
【確認者：○○○○グループ　○○○○（総括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）】
	項目
	現状・課題および処理状況
	前月との相違点
	備考

	全体工程表
	
	
	

	３ヶ月工程表
	
	
	

	出来高
	○○月の目標出来高：○○.○％
　〃　実施出来高：○○.○％
今月目標値に対しほぼ同等。
《当初のH○○.○末の出来高予定：○○.○％》
	
	

	設計変更・指示書等
	
	
	

	事業費管理（管理値）
	Ｃ：管理値額：○○○○（百万円）
Ｐ：現契約額：○○○○（百万円）〔Y=C-P=+○○○(百万円)〕
Ｆ：最終予定：○○○○（百万円）〔Y’=C-F=+○○○(百万円)〕
	
	

	その他
	
	
	


